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EDCI 2 :  Matra Défense : réalisation de prototype de missiles Air-Sol 

 
 
 

Problématique : cf page jointe 
 
Résolution : 
 
Question 1 : 
 
Le PERT est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PERT probabiliste est : 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 D = {D = 29,79 ; vd = 2,54, бd = 1,59 } 
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Le MPM est : 
 

 
 
 
Le GANTT est : 

 

 
 
On trouve 42 jours avec le logiciel. 
30 + 6 * 2 (les week-ends chômés) = 42 
 
 
 
Question 2 : 
 
Pr(Dobs ≤ 30j) = 55,17% 
RI= 44,83% 
Détail : z=(30-29,79)/1,59=0,1321 puis tableau nous donne 0,0517 + 0,5 = 0,5517. 
 
On veut RI ≤ 20 % 
Pr( Dobs ≤ ?(Dcont) ≥ 80% 
Détail : 0,80 – 0,50=0,30, on cherche z correspondant dans le tableau : 0,84 

z=
𝑉𝐴−𝑚𝑜𝑦(𝑉𝐴)

б𝑉𝐴
 D’où VA= z* б𝑉𝐴  +  moy(VA) 

 A.N. : VA = 31,12  soit 32 jours. (+5s) 
 
 
 
Question 3 : 
 
On veut RI ≤ 10 % 
Pr( Dobs ≤ ?(Dcont) ≥ 90% 
Détail : 0,90 – 0,50=0,40, on cherche z correspondant dans le tableau : 1,28 

z=
𝑉𝐴−𝑚𝑜𝑦(𝑉𝐴)

б𝑉𝐴
 D’où VA= z* б𝑉𝐴  +  moy(VA) 

 A.N. : VA = 31,83  soit 32 jours.(+5s) 
 

N° Nom de la tâche Durée Début Fin Successeurs Noms ressources

1 A 8 jours Jeu 01/07/04 Lun 12/07/04 2;3;4
2 B 4 jours Mar 13/07/04 Ven 16/07/04 6
3 C 5 jours Mar 13/07/04 Lun 19/07/04 7
4 D 1,08 jours Mar 13/07/04 Mer 14/07/04 8
5 E 10 jours Jeu 01/07/04 Mer 14/07/04 14
6 F 10 jours Lun 19/07/04 Ven 30/07/04 10
7 G 5 jours Mar 20/07/04 Lun 26/07/04 9
8 H 2 jours Mer 14/07/04 Ven 16/07/04 9
9 I 2 jours Mar 27/07/04 Mer 28/07/04 11
10 J 0,54 jour Lun 02/08/04 Lun 02/08/04 12
11 K 1,83 jours Jeu 29/07/04 Ven 30/07/04 12
12 L 1,17 jours Lun 02/08/04 Mar 03/08/04 13
13 M 2 jours Mar 03/08/04 Jeu 05/08/04 14
14 N 1,08 jours Jeu 05/08/04 Ven 06/08/04 15
15 O 3 jours Ven 06/08/04 Mer 11/08/04
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C

Début  :  13/07/04 Nº  :  3

Fin :       19/ 07/ 04 Dur :  5 jours

Re s :       

I

Début  :  27/07/04 Nº  :  9

Fin :       28/ 07/ 04 Dur :  2 jours

Re s :       

J

Début  :  02/08/04 Nº  :  10

Fin :       02/ 08/ 04 Dur :  0, 54 jour

Re s :       

K

Début  :  29/07/04 Nº  :  11

Fin :       30/ 07/ 04 Dur :  1, 83 jours

Re s :       

L

Début  :  02/08/04 Nº  :  12

Fin :       03/ 08/ 04 Dur :  1, 17 jours

Re s :       

M

Début  :  03/08/04 Nº  :  13

Fin :       05/ 08/ 04 Dur :  2 jours

Re s :       

O

Début  :  06/08/04 Nº  :  15

Fin :       11/ 08/ 04 Dur :  3 jours

Re s :       

E

Début  :  01/07/04 Nº  :  5

Fin :       14/ 07/ 04 Dur :  10  jours

Re s :       

N

Début  :  05/08/04 Nº  :  14

Fin :       06/ 08/ 04 Dur :  1, 08 jours

Re s :       

A

Début  :  01/07/04 Nº  :  1

Fin :       12/ 07/ 04 Dur :  8 jours

Re s :       

B

Début  :  13/07/04 Nº  :  2

Fin :       16/ 07/ 04 Dur :  4 jours

Re s :       

F

Début  :  19/07/04 Nº  :  6

Fin :       30/ 07/ 04 Dur :  10  jours

Re s :       

G

Début  :  20/07/04 Nº  :  7

Fin :       26/ 07/ 04 Dur :  5 jours

Re s :       

H

Début  :  14/07/04 Nº  :  8

Fin :       16/ 07/ 04 Dur :  2 jours

Re s :       

D

Début  :  13/07/04 Nº  :  4

Fin :       14/ 07/ 04 Dur :  1, 08 jours

Re s :       


