
L3 TD3 - Optimisation et complexité  
 
 
 
Exercice 1 : ordonnancement PERT 
 
 Tracer le graphe PERT du projet correspondant au tableau d'antériorité suivant : 
 

a) tâches tâches antérieures  b) tâches tâches antérieures 
 a -   a - 
 b -   b - 
 c ab   c - 
 d a   d ab 
     e ac 
     f bc 

 
 
Exercice 2 : ordonnancement par la méthode des potentiels-étapes (PERT) 
 
 L'entreprise Y décide de lancer un nouveau produit sur le marché. Les services 
commerciaux ont déterminé l'ensemble des tâches nécessaires à cette action. Les conditions 
d'antériorité liant ces tâches et les durées de celles-ci sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 tâches durée (jours) tâches antérieures 
 a 14 - 
 b 6 j, e 
 c 12 - 
 d 4 e 
 e 8 - 
 f 2 a 
 g 9 a, f 
 h 6 a, c, d 
 i 8 a, c, d, e, f, h, k 
 j 11 e 
 k 2 a, f 
 
 
1. Eliminer les contraintes d'antériorité redondantes. 
 
2. Tracer le graphe du projet par la méthode PERT et déterminer le chemin critique en indiquant sur 

le graphe les dates au plus tôt et les dates au plus tard de chaque étape. En quel temps minimum 
le lancement sera t-il réalisé ? Quelles sont les tâches critiques ? 

 
3. Calculer les dates de début au plus tôt et au plus tard des tâches ainsi que les marges totale, libre 

et certaine de chacune des tâches. 
 


