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FICHE D’ETUDE DE CAS « BNP » 
PREAMBULE ET 
PROBLEMATIQUE 

Un client « la BNP » vous commande une installation en réseau dont vous évaluez la durée d’exécution à 27 mois et le coût total à 

345 k€. Ce client ne peut admettre une durée d’implantation supérieure à 18 ou 19 mois. Il est pour cela prêt à payer 10% de plus que 
votre projet de contrat forfaitaire. Que pouvez-vous lui proposer ? 

OBJECTIF DU TRAVAIL Fournir à la DG de ce projet un dossier contenant la ou les réponses à la question posée ci-dessus. 
INFORMATIONS, CONSIGNES 
ET QUESTIONS 

 Code Successeurs 
immédiats  

Durée 
dij 

Lij C pour dij 
en k€. 

C pour Lij 
en k€ 

Cij 

A M 10 8 5 9 2 
B C 1 0,5 5 7 4 
C M 3 1 40 50 5 
D E 3 1 20 30 5 
E K 1 1 10 10 8 

F G 2 1 20 24 4 
G L 2 2 10 10 8 

H O 3 2 10 12 2 
I J 2 1 10 20 10 
J Q 1 1 10 10 8 

K L,R 4 3 20 25 5 
L Q 6 5 40 50 10 
M N 1 0,5 10 11 2 
N Q 1 1 10 10 8 

O Q 1 1 10 10 8 

P / 2 1 20 30 10 
Q T 6 5 30 40 10 
R S 3 2 10 20 10 
S / 2 1 10 20 10 
T U 3 2 20 32 12 
U V 2 1 10 17 7 
V / 2 1 15 27 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les Cij sont stationnaires et sont donnés 
en keuros par mois de raccourcissement. 
 

METHODE DE TRAVAIL Travail en équipe.  
OUTILS Algorithme de Ford-Fulkerson (voir rappel) 
DOCUMENTS DE REFERENCE Cours de 3MI : Enseignant Jean-Paul Vedel 

Convention de dessin pour le PERT 

K 4 - 3 

5 

dij Lij 

Cij 

Code 
tâche 


